Délibération n°v2023-045

Séance ordinaire du
mercredi 8 février 2023

Montpellier

L’an deux-mille-vingt-trois et le huit février, les
membres du Conseil municipal, Iégalement convoqués,

Extrait du registre des se sont assemblés au lieu ordinaire des séances, Salle du
délibérations du Conseil Conseil, sous la présidence de Monsieur le Maire,
municipal de la Ville de Michaél DELAFOSSE.

Montpellier

Nombre de membres en exercice : 65

Ville éducative et réussite Présents :
. Tasnime AKBARALY, Nadia AKIL, Eddine ARIZTEGUL Michel ASLANIAN, Christian ASSAF, Boris
scolaire BELLANGER, Frangoise BOUTET-WAISS, Elodie BRUN-MANDON, Emilie CABELLO, Michel CALVO,

Roger-Yannick CHARTIER, Sébastien COTE, Michaél DELAFOSSE, Jean-Dominique DELAVEAU, Fanny
DOMBRE-COSTE, Alenka DOULAIN, Hind EMAD, Maryse FAYE, Julie FRECHE, Mylvia HOUGUET,
Stéphane JOUAULT, Flora LABOURIER, Mustapha LAOUKIRI, Mustapha MAJDOUL, Sophiane MANSOURIA,
Nicole MARIN-KHOURY, Isabelle MARSALA, Hervé MARTIN, Marie MASSART, Fatma NAKIB, Laurent
NISON, Yvan NOSBE, Catherine RIBOT, Séverine SAINT-MARTIN, Agneés SAURAT, Mikel SEBLIN, Joélle
URBANI, Alban ZANCHIELLO.

Absents ayant voté par procuration en application de I'article L 2121-20 du

Code général des collectivités territoriales :

Georges ARDISSON ayant donné pouvoir a Hervé MARTIN, Yves BARRAL ayant donné pouvoir a Sébastien
COTE, Christophe BOURDIN ayant donné pouvoir a Boris BELLANGER, Véronique BRUNET ayant donné
pouvoir & Fanny DOMBRE-COSTE, Mickaél DIORE ayant donné pouvoir & Michel ASLANIAN, Caroline
DUFOIX ayant donné pouvoir a Michel CALVO, Clara GIMENEZ ayant donné pouvoir a Emilie CABELLO, Clare
HART ayant donné pouvoir a Alban ZANCHIELLO, Clothilde OLLIER ayant donné pouvoir a Alenka DOULAIN,
Bruno PATERNOT ayant donné pouvoir a Sté¢phane JOUAULT, Manu REYNAUD ayant donné pouvoir a Mustapha
LAOUKIRI, Agnés ROBIN ayant donné pouvoir a Séverine SAINT-MARTIN, Radia TIKOUK ayant donné pouvoir
a Fatma NAKIB, Frangois VASQUEZ ayant donné pouvoir a Catherine RIBOT.

Absents / Excusés :

Luc ALBERNHE, Mohed ALTRAD, Jacques DOMERGUE, Abdi EL KANDOUSSI, Serge GUISEPPIN, Stéphanie
JANNIN, Salim JAWHARI, Coraliec MANTION, Patricia MIRALLES, Philippe SAUREL, Célia SERRANO,
Bernard TRAVIER, Annie YAGUE

Construction du Groupe Scolaire Joan Miro - Protocole transactionnel entre la
Ville de Montpellier et la SAS Demathieu Bard Construction - Autorisation de
signature

Madame Fanny DOMBRE-COSTE, Premi¢re Adjointe, rapporte :

La Ville de Montpellier a lancé en 2020, la construction du groupe scolaire Joan Miro, sis 110 rue Sabine et
Miron Slatin, quartier Port Marianne. Pour ce faire, dans le cadre d’un marché alloti de travaux
n°V8DO0049Al, le lot n° 1 « Terrassement /Gros-ceuvre » a été confié et notifié a la SAS DEMATHIEU
BARD CONSTRUCTION le 5 mars 2019. La réception des travaux avec réserves a été prononcée le 7
décembre 2020. La levée des réserves est intervenue le 23 mars 2021.

Néanmoins, lors de 1’¢tablissement du décompte général, un désaccord est survenu entre la SAS
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la Commune de Montpellier. Aussi, apres divers échanges entre
les deux parties et par courrier du 4 mars 2021, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a adressé
son mémoire en réclamation. Une décision implicite de rejet est intervenue le 4 avril 2021.

A la suite de cette décision, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a saisi le Comité Consultatif
Interrégional de Reéglement Amiable des Litiges (CCIRAL) des différends relatifs aux marchés publics de
Marseille le 5 octobre 2021, pour une demande d’avis concernant ce désaccord opposant les deux parties.
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Eu égard aux divers éléments évoqués, la Ville de Montpellier et la SAS DEMATHIEU BARD
CONSTRUCTION ont décidé, aux termes d’engagements mutuels et concessions réciproques, de régler a
I’amiable leurs différends dans le cadre d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Le protocole a intervenir a pour objet de mettre définitivement fin au litige précité, en déterminant les
modalités des engagements des deux parties, qui aprés négociations, ont acceptées les concessions
réciproques.

Ainsi, le décompte général et définitif du marché est arrété a la somme de 3 736 892,73 € TTC. Le montant
réglé a ce jour a la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est de 3 653 138,59 € TTC. Le solde
restant a percevoir au bénéficie de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est de 83 754,14 €
TTC. La Ville de Montpellier s’engage, dans les 30 jours suivant la signature du protocole transactionnel, a
vers¢ a la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme totale de 83 754,14 € TTC.

Compte tenu de ces ¢€léments, il est proposé la résolution a I’amiable de ce litige par la signature du
protocole transactionnel précité.

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal :

- D’approuver les termes du protocole transactionnel entre la Ville de Montpellier et la SAS DEMATHIEU
BARD CONSTRUCTION ;

- De dire que les crédits sont inscrits au budget de la Ville de Montpellier ;

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, a signer le protocole ainsi que tout document relatif a
cette affaire.

A l'issue d'un vote a main levée, la présente délibération est adoptée a I'unanimité.
Pour : 52 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Ne prend pas part au vote : 0 voix

Fait a Montpellier, le 16 février 2023

Pour extrait conforme,
Monsieur le Maire

Signé.

Michaél DELAFOSSE

Publiée le : 17 février 2023

Liste des annexes transmises en Préfecture :
- Protocole transactionnel Ville-D&B.pdf

Accusé de réception — Ministere de l'intérieur
034-213401722-20230208-217318-AU-1-1
Acte Certifié exécutoire

Envoi en Préfecture : 17/02/23

Réception en Préfecture : 17/02/23

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractere exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Maire ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a compter de sa publication ou notification.
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