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w
A EXTRAIT DU REGISTRE
3 er;“ DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

[ NS DE LA COMMUNE DE LAVERUNE 2014- 6
’ - Séance du 27 janvier 2014 a dix-huit heures trente
Lavérune L'an deux mille quatorze, le vingt sept janvier & dix-huit heures trente,
le conseil municipal de la commune de Lavérune, didment convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses

séances, sous la présidence de M. Roger Caizergues, maire.

A
]
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Présents:
MM Caizergues, Giner, Hervet, Laget, Lenoir, Palau, Perez, Petit, Weber
Mmes Albigés, Bathfield, Cipra, Durand, Fraisse, Olivier, Pervent, Vella, Vilaplana

Absents excusés:
M. Billette procuration a M. Caizergues, Castellon, Detranchant, Ruiz
Mme Planchon

Secrétaire de séance: Mme Vilaplana

Nombre de membres en exercice: 23 Date de convocation et affichage
Présents: 18 Absents: 4 23 janvier 2014
Procurations: 1 Votants: 19

Objet: avenant au marché public travaux d'aménagement de I'avenue du chateau

M. le maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de
'aménagement de I'avenue du chateau, le conseil général a accepté de réaliser
les enrobés de chaussée. Mais aprés étude plus précise du projet, il souhaite
qu’avant la réalisation des enrobés, la commune fasse poser des bordures
béton le long du complexe sportif.

Ces travaux complémentaires, listés en annexe, n‘étaient pas prévus au marché
et nécessitent un avenant au marché de travaux lot 1 d'un montant de
28 506.44 € HT.

Le montant du lot 1 du marché initial était de 259 559,01 € HT, il serait porté a
288 065,45 € HT.

M. le maire donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer ou demander
des explications sur ce dossier puis propose au conseil de procéder au vote.

Le conseil municipal, entend l'exposé de M. le maire et aprés discussion a
l'unanimité :

- accepte |'avenant présenté (annexel),

- donne pouvoir a M. le maire de signer toute piéce nécessaire a sa mise en
application.

Ainsi fait et délibéré
Lavérune le 27 janvier 2014
Roger CAIZERGUES

Maire

Certifiée exécutoire compte tenu de la date : e A
- d'envoi dématérialisé en préfecture le: SNHG avsy
-d'affichage le: nomenclature:1.1.2
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Annexe 1 Date de réception préfecture : 29/01/2014
TS RD |AMENAGEMENT DU TROTTOIR DE LA RD PU € HT
2.1.1 TERRASSEMENTS EN DEBLAI 47.73| M3 9.79 467.23
212 FONDATIONS GNT 0/31,5 29.19| M3 16.96 494.98
214 SEMI CONCASSE 215 M3 33.15 71.27
2.2.3.4 |BETON DESACTIVE CIRCULE 18cm 35.00| M2 41.00 1435.00
2.2.3.6 |BETON DESACTIVE PIETON 10cm 8.00| M2 32.50 260.00
plus value pour préparation et mise en ceuvre de 15.00 0.00
déblais remblais pose de bordures avec acces difficile
et rendement faible
2.2.1.1 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON T2 299.00| ML 27.87 8 333.13
2.21.3 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T2 ANGLE 12.00| U 37.48 449.76
CHANFREIN INTERIEUR CONCAVE
2.2.1.4 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T2 ANGLE 1200 U 41.38 496.56
CHANFREIN INTERIEUR CONVEXE
dépose de bordures 15.00| ml 30.00 450.00
2.2.3.10 | REPRISE ENROBE VOIRIE LOURDE 0/10 198.00| M2 23.056 4 563.90
installation de chantier 1.00| ft 2 871.00 2 871.00
plus value pour préparation et pose de bordures avec 42.00 32.54 1 366.68
acces difficile
4.7.1 Avaloir + branchement eaux pluviales u 2 839.88
PANNEAUX
fourniture et pose de panneau (poteau+30+panneau de 3.00( u 300.00 900.00
zone)
fourniture et pose de panneau (poteau + passage 6.00| u 270.00 1620.00
piéton + panonceau)
TS13 plateau traversant modif profil en travers
2.1.3 GRAVE BITUME 13.75| M3 137.24 1 887.05
TS13 TS13
28 506.44
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