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Convoqué le mardi 6 novembre 2012, le Conseil Murijmal de la Ville de Montpellier
s'est réuni en mairie, Salle du Conseil municipalle lundi 12 novembre 2012 a 18HO0O0,
sous la présidence de Madame le Maire, Héléne Manalix.

Présents :

Brahim ABBOU, Frédéric ARAGON, Michel ASLANIAN,MagtJosée AUGE-CAUMON, Eva BECCARIA, Annie BENEZECH,
Amina BENOUARGHA-JAFFIOL, Nicole BIGAS, Sophie BORACE-PASCAL , Christian BOUILLE,Nancy CANAUD,
Marléne CASTRE, Josette CLAVERIE, Magalie COUVERATR DANAN,Michael DELAFOSSE, Audrey DE LA GRANGE,
Gabrielle DELONCLE, Jacques DOMERGUE, Marc DUFOW#rah EL ATMANI, Serge FLEURENCE, Christiane FOURE
Jean-Louis GELY, Arnaud JULIEN, Catherine LABROUSSEérard LANNELONGUE, Max LEVITA, Anne-Rose LE VAN,
Richard MAILHE, Mustapha MAJDOUL, Héléne MANDROUX, Hervé MARTIN, Jacques MARTIN,Nadia MIRAOUI,
Christophe MORALES, Michel PASSET, Louis POUGET, afgoise PRUNIER, Hélene QVISTGAARD, Jean-Louis
ROUMEGAS, Philippe SAUREL, Régine SOUCHE, Cédric CBRES, Philippe THINES, Jacques TOUCHON, Claudine
TROADEC-ROBERT, Frédéric TSITSONIS, Patrick VIGNAErancis VIGUIE, Alain ZYLBERMAN.

Absents ayant voté par procuration en application d l'article L 2121-20 du Code

Général des Collectivités Territoriales :

Agnes BOYER, Tatiana CAPUOZZI-BOUALAM, Fanny DOMBREDSTE, Christian DUMONT, Stéphane MELLA.
Absents :

Stéphanie BLANPIED, Laure FARGIER, Christian DUPRAZartine PETITOUT, Robert SUBRA.

Avenant n°1 au marché de construction de I'école pnaire Francois

Jean-Louis GELY rapporte :

MITTERRAND

Afin de répondre aux besoins des habitants du reaugeartier Malbosc, la Ville a décidé de constriigcole

primaire Francois Mitterrand.

Aprés une consultation et avis de la Commissiorpg& d’'Offres, par délibération en date du 20 @11, la
Ville de Montpellier a attribué les différents I@ax entreprises qui avaient présenté I'offre éodgoement la

plus avantageuse.

Compte tenu des résultats de I'appel d’offres teewrables, le maitre d’ouvrage a décidé d’afferemrune
seule tranche les travaux prévus initialement esi@lrs, ce qui a permis, sur la totalité des lats¢alisation
d’'une économie de 52 830,61 € HT.

De ce fait, il a été nécessaire de modifier ladee certains travaux comme suit :

L Montant initial o
Lot Titulaire glu du marché Justification de I'avenant Moins value Plus value Nouveau mpntant .A’.
marché (HT) du marché (HT) variation
- simplification de la structure
- démolitions liées aux travaux entre les
1 DARVER 2068 113,80 € deux tranches supprimées -67 170,17 € 2000 943,63 € -3,25%
2 ANDRE TP 138 892,00 € | Modification du réseau hydraulique 15 200,00 € 154 092,00 € 10,94%
MIDI . . ) .y
3 ASPHALTE 265 366,11 € | Toiture provisoire du préau supprimée -35 787,67 € 229578,44 € -13,49%
Demande du bureau de contrdle : double
6 DUCROT 167 642,70 € | oculus pare-flamme dans les portes en va 13 131,70 € 180 774,40 € 7,83%
& vient.
7 FPI 221 636,50 € | demande du bureau de controle : cloison 10 908,85 € 232 545,35 € 4,92%
coupe-feu a modifiée.
8 CHOLVY 178 212,55 € ?;’::gl‘ggg” du nombre de classes -938340€ | 342200€ 172 251,15 € -3,35%




9 GARCIA 3574150 € |Augmentation du nombre de classes en 913570 € 44 877,20 € 25,56%

sol souple

adaptation technique de la ventilation des o
11 CHICHE 11833150 € | o O o elles noraes 1255,84 € 119 587,34 € 1,06%
13 DELTA 34920568 € | Modification delafacadesuiteaune | ;o796 | 240717€ 343 938,03 € -1,51%

FACADE demande des pompiers.

puissance électrique plus importante o

16 | MULTITEC | 25900118€ | it onfort dutilisation 11724,19 € 270 725,37 € 4,53%

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 octoB@L2 a émis un avis favorable a la passation atemant
n° 1 en ce qui concerne les lots 2, 6 et 9, qui fobjet d'une augmentation du montant initial charché
supérieure a 5%.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal

-D’adopter l'avenant n° 1 au marché n° 1H15269%tikela la construction du groupe scolaire Frangois
Mitterrand.

- D’autoriser Madame le Maire ou a défaut, I'adjal@légué a signer cet avenant et tout documeatifralcette
affaire.

- De dire que la dépense sera imputée sur le bilifigr de la ville — Direction de la Réussite Ediveat
Service Education — Section Investissement - NaB8&3, Fonction 9064, Programme 10314, Opératior
06D02899.

Le Conseil adopte.
Pour extrait conforme, Madame le Maire

Hélene MANDROUX
Publiée le : 13/11/2012



