Délibération n°vV2018-375

Séance ordinaire du
jeudi 25 octobre 2018

L’an deux mille-dix-huit et le vingt-cinq octobre, les
membres du Conseil municipal, Iégalement convoqués,

Extrait du registre des se sont assemblés au lieu ordinaire des séances, Salle du
délibérations du Conseil Conseil, sous la présidence de Monsieur le Maire,
municipal de la Ville de Philippe SAUREL.

Montpellier

Nombre de membres en exercice : 65

Urbanisme et Aménagement Présents :
Fabien ABERT, Lorraine ACQUIER, Luc ALBERNHE, Rémi ASSIE, Sophia AYACHE, Guy BARRAL, Maud

durable BODKIN, Sabria BOUALLAGA, Danicl BOULET, Gérard CASTRE, Myléne CHARDES, Robert COTTE,
Christophe COUR, Jean-Luc COUSQUER, Perla DANAN, Henri de VERBIZIER, Michaél DELAFOSSE,
Véronique DEMON, Jean-Marc DI RUGGIERO, Jacques DOMERGUE, Mich¢le DRAY-FITOUSSI, Christian
DUMONT, Abdi EL KANDOUSS], Julie FRECHE, Vincent HALUSKA, Clare HART, Stéphanie JANNIN, Sonia
KERANGUEVEN, Pascal KRZYZANSKI, Alex LARUE, Max LEVITA, Nicole LIZA, Audrey LLEDO, Henri
MAILLET, Mustapha MAJDOUL, Chantal MARION, Isabelle MARSALA, Dominique MARTIN-PRIVAT, Patricia
MIRALLES, Jean-Pierre MOURE, Caroline NAVARRE, Patrick RIVAS, Brigitte ROUSSEL-GALIANA, Samira
SALOMON, Marie-Héléne SANTARELLI, Philippe SAUREL, Sauveur TORTORICI, Bernard TRAVIER, Annie
YAGUE, Rabii YOUSSOUS.

Absents ayant voté par procuration en application de I'article L 2121-20 du

Code général des collectivités territoriales :

Frangoise BONNET ayant donné pouvoir a Jean-Pierre MOURE, Titina DASYLVA ayant donné pouvoir a Pascal
KRZYZANSKI, Cédric DE SAINT JOUAN ayant donné pouvoir a Christophe COUR, Chantal LEVY-RAMEAU
ayant donné pouvoir a Abdi EL KANDOUSSI, Jérémie MALEK ayant donné pouvoir a Maud BODKIN, Hervé
MARTIN ayant donné pouvoir & Michaél DELAFOSSE, Véronique PEREZ ayant donné pouvoir a Véronique
DEMON, Séverine SCUDIER ayant donné pouvoir a Jean-Marc DI RUGGIERO.

Absents / Excusés :
Valérie BARTHAS-ORSAL, Robert BEAUFILS, Djamel BOUMAAZ, Anne BRISSAUD, Nancy CANAUD,
Gérard LANNELONGUE, Patrick VIGNAL

Zone d'aménagement concerté Port Marianne - Jardins de la Lironde
Concession d'aménagement Ville-SERM
Compte rendu annuel a la collectivité (exercice 2017)

Monsieur le Maire, Philippe SAUREL, rapporte :

Par délibération en date du 25 juin 1990, le Conseil municipal approuvait le dossier de réalisation de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) Port Marianne-Jardins de la Lironde et concédait a la Société d'équipement
de la région montpelliéraine (SERM) les études et aménagements nécessaires a l'opération.

A la suite d’une mission d'études complémentaires menée par I'architecte en chef Christian de Portzamparc,
désigné par la Ville, le Conseil municipal fixait, lors de la séance du 20 juin 1991, les objectifs et les
modalités de concertation du public en vue d'une extension - modification de cette ZAC.

Par délibération du 28 juillet 1992, le Conseil municipal a approuvé un avenant n° 1 au traité de concession
signé avec la SERM. Toutefois les difficultés du marché de I'immobilier des années 1992-1993, conjuguées
aux difficultés juridiques liées a l'annulation du POS de Montpellier, ont conduit la Ville a différer
I'engagement de I'opération.

Par la suite, la reprise du marché immobilier et I'excellente commercialisation des ZAC engagées sur Port
Marianne (Blaise Pascal, Richter, Consuls de Mer), ont rendu nécessaire la relance de cette opération.

C’est dans ce contexte que, par délibération du 30 mars 1998, la Ville de Montpellier a fixé les objectifs d'un
nouveau projet de ZAC et les modalités d'association du public. Lors de cette méme séance, le Conseil
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municipal a approuvé la concession de l'opération a la SERM en intégrant, notamment, les engagements
fonciers et financiers souscrits dans le cadre du traité initial.
Une nouvelle ZAC a par conséquent été créée par délibération du Conseil municipal du 20 décembre 1999.

Par délibération du 20 décembre 1999, le Conseil municipal a approuvé un avenant n° 1 & la concession
d’aménagement visant notamment a adapter le périmetre du traité de concession a celui de la ZAC.

Les ¢études, a nouveau menées par Christian de Portzamparc, ont conduit a l'élaboration du dossier de
réalisation que le Conseil municipal a approuvé par délibération du 29 septembre 2000. Un bilan
prévisionnel a été établi. Ce bilan intégre également les engagements fonciers et financiers souscrits dans le
cadre du traité de concession initial.

Le programme des équipements publics de la ZAC a été approuvé par délibération du 29 septembre 2000. La
ZAC prend en charge la totalité du colit des voiries et réseaux uniquement nécessaires a son fonctionnement,
et une partie (40 %) du cott des voiries dites primaires, seulement pour la quote-part nécessaire aux besoins
de la ZAC (rue Léonard de Vinci, avenue Albert Einstein et route de Vauguieres partiellement).

Pour 1'é¢tude et la réalisation de ces voiries primaires, une convention de mandat a été confiée a la SERM, par
délibération du Conseil municipal du 5 novembre 2001.

Par délibération du 25 juillet 2001, le Conseil municipal a approuvé un avenant n°® 2 a la concession
d’aménagement visant a transformer le traité et le cahier des charges de concession en convention publique
d’aménagement et a définir les modalités d’association de I’aménageur aux études d’évolution du plan local
d’urbanisme.

Par délibération du 6 février 2003, le Conseil municipal a approuvé un avenant n° 3 a la convention publique
d’aménagement pour demander a la SERM d’étudier une extension de la ZAC de maniere a intégrer
I’ensemble des terrains anciennement gérés par ’ASPTT, d’une superficie de 2,6 ha acquis par la Ville
aupres de La Poste, et situé en bordure de la rue Léonard de Vinci et du parc public.

Les études menées ont conduit le Conseil municipal a approuver, par délibération en date du 31 mars 2004,
le lancement d’une procédure d’extension de la ZAC Port Marianne-Jardins de la Lironde sur ces terrains.
C’est par délibérations du 25 juillet 2005 que le dossier de réalisation et le programme des équipements
publics correspondants a cette extension de ZAC ont été approuveés.

A la suite de la loi n® 2005-808 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement, la convention
publique d’aménagement a été renommeée concession d’aménagement.

Un avenant n° 4, approuvé par le Conseil municipal du 25 juillet 2005, est venu modifier la concession
d’aménagement pour ajuster, selon un bareme dégressif, le taux de rémunération de la SERM en matiere
d’acquisitions fonciéres.

Par délibération du 27 octobre 2005, le Conseil municipal a approuvé un avenant n° 5 a la concession
d’aménagement, permettant de modifier le bilan prévisionnel de la ZAC. Des études ont en effet montré
qu’au moins la moitié¢ des éléves du groupe scolaire prévu dans la ZAC seraient des enfants issus des
logements construits dans le cadre de 1’opération. C’est pourquoi 1’avenant n° 5 a acté le versement d’un
fonds de concours a la Ville d’un montant de 1523 000 € en 2006 (au prorata de la prévision de
fréquentation) pour la construction de ce groupe scolaire, et que, conformément a une délibération du 25
juillet 2006, le programme des équipements publics de la ZAC a été modifié pour tenir compte de cette
évolution.

L’avancement de I'urbanisation du quartier Port Marianne et 1’augmentation de la population ont conduit la
Région Languedoc Roussillon a programmer la réalisation d’un lycée professionnel, dénommé « lycée
Georges Fréche », sur I’1lot P de la ZAC Port Marianne-Jardins de la Lironde. Compte tenu de la nature de
cet équipement, la Ville a décidé de procéder a la cession gratuite de ce terrain a la Région Languedoc
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Roussillon. Cette cession gratuite générant une perte de recette au bilan prévisionnel de 2 000 000 € HT, un
avenant n° 6, approuvé par délibération du 25 juillet 2006, a permis de modifier le bilan prévisionnel de la
concession d’aménagement pour compenser cette perte par une augmentation équivalente de la participation
financiere de la Ville a I’opération.

La bonne commercialisation de la ZAC, a cette époque, a généré un niveau de recettes suffisamment
important qui a permis de compenser le montant de la participation financiére de la Ville. Dans ce contexte,
un avenant n° 7 a la concession d’aménagement a ¢t¢ approuvé par délibération du Conseil municipal du 26
juillet 2007 afin de modifier le bilan prévisionnel de I’opération par la réduction de cette participation de la
Ville pour un montant de 2 000 000 € HT.

Cet avenant a également intégré les dispositions autorisant la SERM a confier la mission « Sécurité et
Protection de la Santé » (SPS) a un prestataire extérieur aprés mise en concurrence, cette mission étant
supprimée de la concession d’aménagement.

Afin de réaliser les aménagements de la partie ouest de la ZAC en particulier pour accompagner les
constructions sur les flots I, J, K, M2, N et Y, un avenant n° 8 a la concession d’aménagement a €té approuvé
par délibération du Conseil municipal du 26 juillet 2010 en vue de proroger les missions de la SERM
jusqu’au 31 décembre 2015.

La santé financiére de ’opération a permis de dégager en 2010 un fonds de concours de 700 000 € au
bénéfice de la Ville, dont 200 000 € ont été versés en 2011 et 500 000 € en 2012. Le fonds de concours total
versé a la Ville par I’opération d’un montant de 3 743 000 € reste inchangé¢ par rapport au bilan précédent.

Un avenant n°9 a la concession d’aménagement a été approuvé au Conseil Municipal du 25 novembre 2013
et signé le 20 décembre 2013 en vue de proroger les missions de la SERM jusqu’au 31 décembre 2017.

A la suite d’études hydrauliques menées sur I’ensemble du bassin versant de la Lironde, le cours d’eau qui
traverse cette opération, un des ilots sur lequel était projetée une opération de logements (lot Y) s’est révélé
inondable et ne peut plus faire I’objet d’un projet de construction. Cette situation a entrainé par conséquent
une perte de charge fonciere de 476 000 €, ce qui a amené la SERM a solliciter une participation d’équilibre
de la Ville d’'un montant de 448 000 € programmée en 2017. En conséquence, un avenant n°10 au traité de
concession permettant d’adapter la participation d’équilibre de la Ville a été¢ approuvé par le Conseil
Municipal du 6 novembre 2014 et signé le 10 décembre 2014.

Par délibération du 5 novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé un avenant n°11 a la concession
d’aménagement, signé le 25 novembre 2015, en vue de 1’octroi d’une nouvelle participation d’équilibre a
I’opération de 606 000 €. Cette modification a permis de porter la participation d’équilibre totale de la Ville
a un montant total de 1 054 000 € pour un versement prévu en 2017.

Un avenant n°12 a la concession d’aménagement, approuvé par le Conseil Municipal le 20 octobre 2016, a
permis de proroger les missions de la SERM jusqu’au 31 décembre 2020, de décaler sur 2018 la
participation de la Ville et de lisser dans le temps la rémunération des opérations de liquidation de la SERM.

Par Dé¢libération du 3 novembre 2017, un avenant n°13 a la concession d’aménagement signé le 19
décembre 2017, a permis de décaler en 2019 la participation prévue en 2018.

Aujourd’hui, il est proposé, compte tenu des capacités financi¢res de 1’opération, que le versement de la
participation prévu initialement en 2019 soit décalé en 2020. Ce décalage fait I’objet d’un avenant n°14 a la
concession d’aménagement.

Au 31 décembre 2017, les dépenses engagées s'¢levaient a 45 011 000 € HT pour un montant de recettes

percues de 44 347 000 € HT. €. Le bilan prévisionnel de I’opération s’équilibre a 45 518 000 € en dépenses
et en recettes, sans modification notable par rapport au bilan précédent.
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En conséquence il est proposé au Conseil municipal:

- de prendre acte du compte rendu annuel a la collectivité au 31 décembre 2017 de la ZAC Port
Marianne - Jardins de la Lironde, établi par la Société d'équipement de la région montpelliéraine
(SERM), titulaire de la concession d’aménagement ;

- d'approuver le bilan prévisionnel de 1'opération établi par la SERM a la date du 31 décembre 2017 ;

- d’approuver les termes de I’avenant n°l14 décalant d’un an le versement de la participation
d’équilibre a I’opération pour un montant de 1 053 500 € ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou, a défaut, 'Adjoint délégué, a signer tous documents relatifs a cette
affaire.

Le Conseil prend acte du rapport et adopte les autres dispositions relatives a la délibération.

A l'issue d'un vote a main levée, la présente délibération est adoptée a la majorité des voix exprimées.
Pour : 57 voix

Contre : 1 voix

Abstention : 0 voix
Ne prend pas part au vote : 0 voix

Fait a Montpellier, le 30 octobre
2018

Pour extrait conforme,
Monsieur le Maire

Signé.

Philippe SAUREL

Publiée le : 31 octobre 2018

Liste des annexes transmises en Préfecture :

- Bilan - ZAC Jardins de la Lironde
- Compte Rendu Annuel a la Collectivité - ZAC Jardins de la Lironde

- Avenant n°14 - ZAC Jardins de la Lironde

Accusé de réception — Ministere de l'intérieur
034-213401722-20181025-56659A-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire

Envoi en Préfecture : 30/10/18

Réception en Préfecture : 30/10/18

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire I'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Maire ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a compter de sa publication ou notification.
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