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Séance du 26 avril 2017

Président de séance : MEISSONNIER Jean-Luc | Convocation : 20 avril 2017
Secrétaire de séance : PERRIER Thierry

Nombre de membres en exercice : 28 Nombre de membres présents ou
représentés : 25

Etaient présents :

MEISSONNIER Jean-Luc — SOULIER Alain — PERRIER Thierry - BASSO Béatrice - GAUTIER Sandrine
~ KASZUBA Christophe — MONIN Séverine - CONTENSEAU Carole ~ RIBEIRO David — SUAY Régine
—~ MARTY Philippe - VANGREVELYNGHE Patricia - AMALVY Marie-Thérése - RODENAS Frangois
MAZOLLIER Elisabeth — JODAR Mélissa — DUCAMP Ludovic - DE LA CLERGERIE Jean-Luc -

ARMAND Aurélie - FOUREL Sylvain

Pouvoirs de :

DURIX Olivier pour Jean-Luc MEISSONNIER - DESTAILLATS Aline pour BASSO Beatrice —
MARTINEZ Mickaél pour PERRIER Thierry - CORDEAU Damien pour MARTY Philippe - RAMORA
Anna pour ARMAND Aurélie

Absents :

SIMAR Morgan - VIDAL Stéphane — PEETERS Fabien

N° 2017 - 49 : CONCLUSION DE L'AVENANT N°01/MOE/12-02 RELATIF AU MARCHE
DE MAITRE D'OEUVRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE REALISATION
DES INFRASTRUCTURES DU PARC « GERARD BRUYERE »

Monsieur le Maire informe I’ Assemblée délibérante que dans le cadre des différentes évolutions du
projet, le marché de maitrise d’ceuvre pour la réalisation des infrastructures du Parc « Gérard
Bruyére » (01/MOE/12) est appelé a étre modifié en conséquence. Il nécessite donc la conclusion
d’un nouvel avenant.

En effet, suite & la reconnaissance par Montpellier Méditerranée Métropole de ['intérét
métropolitain du projet en septembre 2015, un premier avenant avait été conclu le 19 octobre 2015
en vue de fixer la rémunération définitive du titulaire du marché, BRL Ingénierie (mandataire).

Plusicurs factcurs ont conduit 4 modificr le planning général de 'opération et ont généré des
travaux de conception supplémentaires.
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D’abord, I’abandon de la procédure de délégation de service public engagée durant I'ét¢ 2015 a la
demande de la Métropole a nécessité de reprendre et de reconfigurer tant les aspects programmatiques
que financiers du projet. Un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) provisoire avait alors éte
remis en décembre 2015 par le maitre d’ceuvre et de nombreux échanges techniques et réunions ont eu
lieu durant le premier trimestre 2016.

Par la suite, le maitre d’ceuvre a produit un nouveau dossier Projet en mai 2016, puis un nouveau DCE
en septembre 2016 prenant en compte la construction du béitiment et des infrastructures de téléski
initialement confiées au délégataire de service public dans le montage initial élaboré par la commune.

Enfin, le lancement de la consultation pour les marchés de travaux a été reporté. Le choix a été fait de
réaliser les travaux principaux de génie civil et de qualité d’eau en année « n » et de reporter en année «
n+l » les travaux d’aménagements paysagers. D’autre part s’est ajouté la prise en compte d’une
période d’exploitation des bassins de traitement par la future Entreprise titulaire des travaux du lot «
Qualité d’eau », souhaitée par le futur maitre d’ouvrage.

Dés lors, dans le cadre du rallongement du planning de I'opération du fait de ces modifications, le
cotraitant du mandataire BRL Ingénierie, la société « Agence Paysages », a fait valoir son souhait de se
retirer du groupement momentané d’entreprises. En conséquence un avenant s’avere nécessaire en vue
de prendre acte du retrait d’ « Agence Paysage » et de régir I’équilibre financier des missions dévolues
au titulaire BRL Ingénierie. Cet avenant n’a aucune incidence financiere sur le coat du marché.

11 a été soumis & la Commission d’Appel d’Offres réunie le mardi 11 avril 2017 a 9h00 qui en a admis

la signature.
Le rapport de présentation ainsi que le projet d’avenant ont été joints a la note de synthése.

En conséquence, il est demandé de au Conseil Municipal de bien vouloir :

- Accepter le principe de la conclusion de I’avenant n°01/MOE/12-02,
- Autoriser Monsieur le Maire a signer cet avenant.

Le Conseil Municipal oui I'exposé de Monsieur le Maire et aprés en avoir délibéré avec 3 voix contre /
Sylvain FOUREL, Aurélic ARMAND + pouvoir d’Anna RAMORA, ACCEPTE le principe de la
conclusion de I’avenant n°01/MOE/12-02 et AUTORISE Monsieur le Maire & signer cet avenant.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus,
Pour extrait conforme, le 02 mai 2017.

Le Maire,

Jean-Luc MEISSONNIER



