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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE LAVERUNE 2014-34
- . Séance du 24 avril 2014 a dix-huit heures trente
Lavérune L'an deux mille quatorze, le vingt quatre avril & dix-huit heures trente,
le conseil municipal de la commune de Lavérune, diment convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Roger Caizergues, maire.

Présents:

MM Caizergues, Billette, Carbonneill, Joly, Hervet, Laget, Palau, Perez, Petit, Serra,
Weber

Mmes Bérard, Bertin, Castillo, Chibani, Fraisse, Olivier, Pervent, Maury, Vella,
Vilaplana

Absents excusés:

Mme Albigés procuration a Mme Olivier, M. Lenoir procuration a M. Petit
Secrétaire de séance: Mme Vilaplana

Nombre de membres en exercice: 23 Date de convocation et affichage
Présents: 21 Absents: 2 18 avril 2014
Procurations: 2 Votants: 23

Objet: marché public avenue du Chateau, avenants au marché

M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans le cadre de
I'aménagement de l'avenue du chateau, le conseil général a accepté de financer les
enrobés de chaussée mais a imposé certaines contraintes comme des aménagements
le long du complexe sportif. Un premier avenant au marché de travaux lot 1 d’un
montant de 28 506.44 € HT a été accepté en conseil municipal le 27 janvier 2014,
mais ce dernier se trouve étre insuffisant.

En effet suite a différentes contraintes techniques, des travaux complémentaires se
sont révélés indispensables et nécessitent un second avenant pour le lot 1 d'un
montant global intégrant les travaux précédemment validés de 68 919.23 € HT, ce
nouvel avenant bien entendu remplace le précédent. Le montant du lot 1 du marché
initial était de 259 559,01 € HT, il sera donc porté a 328 478.24 € HT.

M. le maire propose également de réaliser un second avenant de 8 518 € HT pour le
lot 2 qui concerne les espaces verts et plantations, afin de pouvoir réaliser des
plantations le long du complexe sportif. Le montant du lot 2 du marché initial était
de 64 652.80 € HT, il sera donc porté a 73 170,80 € HT.

M. le maire donne la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer ou demander des
explications sur ce dossier puis propose au conseil de procéder au vote.

Le conseil municipal, entend I'exposé de M. le maire et aprés discussion a l'unanimité :
- accepte les avenants présentés ainsi que leurs annexes lots 1 et 2,

- donne pouvoir a M. le maire de signer toutes piéces nécessaires a leur mise en
application.

Ainsi fait et délibére
Laverune le 24 avril 2014
Roger CAIZERGUES

Certifiée exécutoire compte tenu de la date
- d'envoi dématérialisé en préfecture le:
-d'affichage le: nomenclature:1.1.1
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AMENAGEMENT DU TROTTOIR DE LA RD
desactivé sup + structure (35x2+6*5+4,85*4+4,85*4)
TERRASSEMENTS EN DEBLAI

FONDATIONS GNT 0/31,5

SEMI CONCASSE

BETON DESACTIVE PIETON 10cm

bordures

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON T2

FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T2 ANGLE
CHANFREIN INTERIEUR CONCAVE
FOURNITURE ET POSE DE BORDURE T2 ANGLE
CHANFREIN INTERIEUR CONVEXE

dépose de bordures

REPRISE ENROBE VOIRIE LOURDE 0/10

installation de chantier

plus value pour preparation et pose de bordures avec acces
difficile

REALISATION DESACTIVE SUR RD 24m2 + 1,5*37
desactivé sup + structure (35x2+6*5+4,85*4+4,85%4)
SEMI CONCASSE (deuxieme couche pour 10cm de GNT)
BETON DESACTIVE PIETON 10cm

Démolition de revétement existant avec découpage toute nature
épaisseur 20 cm
Quverture de tranchée pour pose de canalisations

Lit de pose et enrobage (sable / grain de riz)
Remblaiement de tranchée (GNT 0/20)
REPRISE ENROBE VOIRIE LEGERE

TPC

Mise & la cote de grilles et tampons - Grande taille

3 avaloirs dans virage CG

Avaloir + branchement eaux pluviales

Regard de visite diam 1000 mm pour cana DN =< 600
Tampon fonte rond, 250 kN

depose de regard

fourniture de tampon 250kN

fourniture de dalle de repartition

REALISATION DESACTIVE SUR 7m2 coté CLAE / SOURCE

desactivé sup + structure (35x2+6*5+4,85*4+4,85*4)
Mise a la cote de grilles et tampons - Grande taille

F & P de caniveau grille

Piquage branchement en attente

Remplacement tampon 500x500 en 800x800 et modification
regard

plateau traversant modif profil en travers

GRAVE BITUME

TS RD

M3 47,73
M3 29,19
M3 2,15
M2 57,00
ML 319,00
U 12,00
U 12,00
ml 15,00
M2 208,00
ft 1,00
42,00

M3 15,30
M2 80,00
M2 7,00
M3 9,00
M3 4,50
M3 4,50
M2 7,00
ml 20,00
u 1,00
U 3,00
U 3,00
u 6,00
u 3,00
u -6,00
3,00

U 1,00
mi 4,00
u 1,00
1,00

M3 13,75

8,79
16,96
33,15
32,50

27,87
37,48

41,38

30,00
23,05
2871,00
32,54

33,15
32,50

517

23,50
33,00
28,00
23,05
10,00

230,00

849,99
350,00
290,00
150,00
75,00
62,30

230,00
350,00
697,03
780,00

137,24

Total

467,23
494,98
71,27

1 852,50

8 890,53
449,76

496,56

450,00
4794,40
2 871,00
1 366,68

507,20
2 600,00

36,19

211,50
148,50
126,00
161,35
200,00

230,00

2 549,97
1 050,00
1 740,00
450,00
-450,00
186,90

230,00
1 400,00
697,03
780,00

1 887,05
36 946,59 €

68 919,23 €
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LAVERUNE - AVENUE DU CHATEAU - LOT 1 - AVENANT

Qté PU Prix

TS1 regard de raccordement D600 u 1,00 2758,08 2758,08€
TS3 REPRISE DE TRAVAUX SUITE DECALAGE PROJET

deplacement de 2 grilles suite modif plan exe
4.71 Avaloir + branchement eaux pluviales U 2,00 849,99 1 699,98 €
452 Regard de visite diam 1000 mm pour cana DN =< 600 U 1,50 350,00 525,00 €
423 Démolition et évacuation de canalisations (DN300/600) ML 6,00 11,22 67,32€
4.2.4 Création de masques (DN200/300) U 2,00 55,00 110,00 €
46.3 Tampon fonte rond, 400 kN U 1,00 400,00 400,00 €

plus value pour terrassement sous canalisaton ft 2,00 500,00 1 000,00 €
TS4 MODIFICATION ET AGRANDISSEMENT CARREFOUR ST

MICHEL / CONDE

reprise EP carrefour st michel/conde
432 Quverture de tranchée pour pose de canalisations M3 24,00 23,50 564,00 €
434 Lit de pose et enrobage (sable / grain de riz) M3 12,00 33,00 396,00 €
4.3.5 Remblaiement de tranchée (GNT 0/20) M3 12,00 28,00 336,00 €
4411 Canalisation BA 135A, DN 300 ML 18,50 40,10 741,85 €
4.5.1 Regard de visite carré 500x500 U 2,00 220,00 440,00 €
461 Grille avaloir, 500 x 500 mm, 250 kN ] 2,00 305,00 610,00 €
PN raccordement sur existant u 2,00 185,00 370,00 €
TS5 terrassement pour BRL 551,58 9,79 5 399,97 €
TS6 complement de relevé topo

positionnement arbre 1,00 750,00 750,00 €
TS7 reprise carrefour source 33x3 (99m2)
2.1.1 TERRASSEMENTS EN DEBLAI M3 44,55 9,79 436,14 €
21.2 FONDATIONS GNT 0/31,5 M3 19,80 16,96 33581€
2.1.4 SEMI CONCASSE M3 4,95 33,15 164,09 €
TS7 reprise carrefour st michel 33x3 (99m2)
2.1.1 TERRASSEMENTS EN DEBLAI M3 44,55 9,79 436,14 €
2.1.2 FONDATIONS GNT 0/31,5 M3 19,80 16,96 33581€
21.4 SEMI CONCASSE M3 4,95 3315 164,09 €
TS8 bateau sup u :
22141 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON T2 ML 10,00 27,87 278,70 €
22241 ' CANIVEAU BETON préfabriqué CS1 ML 5,00 19,18 9590 €

depose hodures u 15,00 30,00 450,00 €
TS17 REPRISE DE TRAVAUX SUITE DECALAGE PROJET

deplacement de 1 grille suite modif plan exe dans le

stabilisé
4.7.1 Avaloir + branchement eaux pluviales u 1,00 849,99 849,99 £
452 Regard de visite diam 1000 mm pour cana DN =< 600 U 1,00 350,00 350,00 €
423 Démolition et évacuation de canalisations (DN300/600}) ML 3,00 11,22 33,66 €
424 Création de masques (DN200/300) U 1,00 55,00 55,00 €

plus value pour terrassement sous canalisaton ft 1,00 500,00 500,00 €

RACCORDEMENT VOIRIE SUPPLEMENAIRE (simulation)
1.5.3 Mise 2 la céte de grilles et tampons - Grande taille U 1,00 230,00 230,00 €
211 TERRASSEMENTS EN DEBLAI M3 30,00 9,79 293,70 €
212 FONDATIONS GNT 0/31,5 M3 30,00 16,96 508,80 €
214 SEMI CONCASSE M3 30,00 33,15 994,50 €
223.1 REPRISE ENROBE VOIRIE LEGERE M2 270,00 23,05 6 223,50€
224 BANDES PODOTACTILES M2 4,00 120,00 480,00 €
2.25 SIGNALETIQUE AU SOL
3.1 POTELET T1 HAUTEUR 1M FIXE u 4,00 84,42 337,68€
3 MOBILIER (fourniture et pose)
31 POTELET T1 HAUTEUR 1M FIXE U 12,00 84,42 1013,04 €
3.2 POTELET T2 HAUTEUR 1M FIXE PMR U 14,00 88,42 1237,88 €

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 31 972,64 €
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Qté Nelle Disf.
Marché| Qe
1 TERRASSEMENTS
1.1 |TERRASSEMENT POUR FOSSES ARBRE m3 182 172 -20 1400€ |- 280,00 €
TERRASSEMENT POUR FOSEES ARBUSTES Ht: 0,40m (réallsé 0.20m) m3 108 68 -4Q 14.00€ |- 560,00€
1.3 |TERRASSEMENT POUR FOSSES GRAMINEES ET COUVRES SOL Ht: 0,30m (réalisé0, 15) w3 385 182 -183 14.00€ |- 2562,00€
1.4 |TERRASSEMENT POUR PRAIRIE Ht: 0,10m {réalisé0) m3 85 a -85 18,00 € |- 1275,00€
2 FOURNITURE ET PLANTATIONS - £
21 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE TERRE VEGETALE m3 586 329 -268 2500€ |- 668750 €
2.2 |RECUPERATION SUR SITE ET MISE EN (FUVRE TERRE VEGETALE ET AMENDEMENTS m3 70 140 70 1200€ §34,00€
2.3 |FOURNITURE D'ARBRE TIGE - €
23.1 [TILIA TOMENTOSA FLECHE 20/25 u 5 5 a 123,208 - £
2.3.2 PPLATANUS ACERIFOLIA FLECHE 20728 u & 8 2 107,26 € 214,50 €
233 pMELIA AZEDARACH 18/20 u 34 Q =34 S900€ |- 3366,00 €
NP FFRAXINUE ORNUS 18/20 u 0 30 30 8900 € 2870,00€
NP FZELKOVA SERRATA 18/20 U o 3 3 g9 00€ 287.00€
2.4 | PLANTATION D'ARBRES U 45 46 1 30,00 € 30,00 €
2.5 [FOURNITURE D'ARBUSTES - £
2.5.1 [Salix rosmarinifolia 2U/m? 40/60 u 240 396 156 313¢€ 48828 €
2,52 pPhyllirea angustifiia 2Um? 40/80 u 240 300 =] 308 € 184 80 €
2.6 [FPLANTATION D'ARBUSTES u 480 696 216 215¢€ 464 40€
2.7 PFOURNITURE GRAMINEES ET COUVRE SOLS C -
27.1 }Stips tenuissima 4U/m? container 3L u 1480 1650 170 1,00 € 170,00 €
2.7.2 }Carex fesiacea orange 4U/m? container 3L U 635 620 -15 1,80€ |- 2250€
2.7.3 [Emerus x isabellinus "Pinakkio” u 40 40 Q 3,74€ - €
2.7.4 [Vinca major 3Uim? en gadst u 1820 1920 o} 090 € - £
2.7.5 fl.onicera dart's world 1U/m? en godet u 205 0 -205 176€ |- 360,80€
28 [PLANTATION GRAMINEES u 4280 4230 -50 0,75€ |- 37,50€
2.8 [PRAIRIE FLEURIE m* 860 850 ] 1,80 € - £
210 FOURNITURE ET POSE CORSET QUADRIPODE u 45 46 1 80,00 € 60,00 €
211 PLAQUETTE FORESTIERE e 1 488 1486 Q 450€ - £
3 [ENTRETIEN - £
3.1 ENTRETIEN ARBRE 2 ANS u 45 46 1 25,00 € 2500€
3.2 [ENTRETIEN MASSIFS {arbustes, graminées et couvres sol) 2ANS m* 1 486 1486 Q 200€ - 8
3.3 ]ENTRETIEN PRAIRIE 2ANS m? 850 850 Q 100 € - £
4 ARROSAGE - £
4.1 JARROSAGE ft 1 1 4] € 000,00 € - £
TOTAL moins values marché H.T. € - 8413,32€
5 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR MARCHE IMITIAL
TRANSPLANTATICON OLIVIERS u 0 3 3 20000 € 600,00 €
ABATTAGE PINS ALEPS {davant CLAE) u 0 2 2 30000€ 600,00 €
[VOLIGE BOIS POUR ENTOURAGE TILLEUL DANS STABILISE (4 [a place des entourages métal) | mi o3 20 20 13,00€ 260,00€
8 TRAVAUX SUR LE RD
140 |TERRASSEMENT POUR PRAIRIE Ht: 0,10m {decompactage) m3 o} 48 49 15,00 € 73500 €
2.1 |FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE TERRE VEGETALE (sur 15cm) m3 o3 73 73 25,00 € 1825,00€
2.5 |FOURNITURE D'ARBUSTES - £
2.5.1 |Sallx resmarinifolia 2,50/m? 40/60 u o 1215 1215 313€ 3802,95€
26 |PLANTATION D'ARBUSTES u o 1218 1215 215€ 2612,268€
211 |PLAQUETTE FORESTIERE 1 o 486 486 450€ 2187,00€
3.2 |ENTRETIEN MASSIFS {arbustes, graminées et couvres sol} 2ANS m? 0 486 486 200£ 972,00 €
NP |VOLIGE BOIS ml o 104 104 13,00 € 1352,00 &
NP |PASSAGE FOURREAL ARROSAGE SCUS CHAUSSEE (tranchée, rembiaiement et reprise enrobé lot 1)) 4] 1 1 108000€ 1080,00€
NP |ARROSAGE ft 0 1 1 190512 € 905,12 €
TOTAL TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET RD HT.€ 17 931,32 €
MONTANT AVENANT LOT 2 H.T.€ 8518,00 €

ATELIER SITES
BNB INGENIERIE
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