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Environnement

Délibération n°M2020-520

Séance ordinaire du jeudi 17 décembre 2020

L’an deux mille-vingt et le dix sept décembre, les membres du
Conseil de Métropole, légalement convoqués, se sont assemblés
en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Michaél
DELAFOSSE.

Nombre de membres en exercice : 92

Présents :

Tasnime AKBARALY, William ARS, Florence AUBY, Jean-
Francois AUDRIN, Genié¢s BALAZUN, Yves BARRAL, Boris
BELLANGER, Mathilde BORNE, Christophe BOURDIN,
Véronique BRUNET, Emilie CABELLO, Roger CAIZERGUES,
Renaud CALVAT, Michel CALVO, Michelle CASSAR, Stéphane
CHAMPAY, Roger-Yannick CHARTIER, Bernadette CONTE-
ARRANZ, Sébastien COTE, Michaél DELAFOSSE, Serge
DESSEIGNE, Brigitte DEVOISSELLE, Zohra DIRHOUSSI,
Alenka DOULAIN, Hind EMAD, Maryse FAYE, Jean-Noél
FOURCADE, Julie FRECHE, Jackic GALABRUN-BOULBES,
Clara GIMENEZ, Serge GUISEPPIN, Clare HART, Régine
ILLAIRE, Frédéric LAFFORGUE, Guy LAURET, Nathalie
LEVY, Lionel LOPEZ, Sophiane MANSOURIA, Coralie
MANTION, Isabelle MARSALA, Jacques MARTINIER, Marie
MASSART, Jean-Luc MEISSONNIER, Cyril MEUNIER, Patricia
MIRALLES, Julien MIRO, Séverine MONIN, Véronique
NEGRET, Laurent NISON, Marie-Delphine PARPILLON, Bruno
PATERNOT, Eric PENSO, Céline PINTARD, Joél RAYMOND,
René REVOL, Manu REYNAUD, Catherine RIBOT, Jean-Pierre
RICO, Francois RIO, Sylvie ROS-ROUART, Séverine SAINT-
MARTIN, Agneés SAURAT, Jean-Luc SAVY, Célia SERRANO,
Charles SULTAN, Isabelle TOUZARD, Bernard TRAVIER, Joélle
URBANI, Francois VASQUEZ, Claudine VASSAS MEJRI, Joél
VERA, Patricia WEBER.

Absent(es) ayant voté par procuration en application des articles

L 2121-20 et L 5211-1 du Code général des collectivités
territoriales :

Mohed ALTRAD, Michel ASLANIAN, Christian ASSAF, Florence
BRAU, Fanny DOMBRE-COSTE, Myléne FOURCADE, Laurent
JAOUL, Max LEVITA, Eliane LLORET, Nicole MARIN-
KHOURY, Hervé MARTIN, Arnaud MOYNIER, Clothilde
OLLIER, Yvon PELLET, Anne RIMBERT, Mikel SEBLIN, Radia
TIKOUK.

Absent(es) / Excusé(es) :
Abdi EL KANDOUSSI, Stéphanie JANNIN, Philippe SAUREL

Page 1 sur 4



Délibération n°M2020-520

Environnement - Traitement des déchets ménagers et assimilés - Mandat
complémentaire pour la réalisation de l'unité de méthanisation AMETYST -
CRAC 2019 - Avenant n°4 - Approbation

Monsieur Renaud CALVAT, Premier Vice-Président, rapporte :

Par délibération n° 5729 du 26 février 2004, la Communauté d’Agglomération de Montpellier, aujourd’hui
Montpellier Méditerranée Métropole, a autorisé la signature de la convention de mandat avec la SERM pour
I’étude et la réalisation de 1’unité de méthanisation AMETYST.

La signature d’un marché complémentaire a la convention de mandat conclue avec la SERM, a été autorisée
par délibération n° 10431 du 29 septembre 2011 conformément a I’article 35-1I-5 du Code des marchés
publics, ayant notamment pour objet les travaux complémentaires de défense incendie préconisés par les
experts de I’assureur dommages aux biens ainsi que la mission de maitrise d’ceuvre et la réalisation des
travaux d’amélioration des conditions d’exploitation du réseau biogaz. Le montant global de 1’opération a
¢été initialement évalué a 5 152 K€ TTC.

Deux premiers avenants a la convention de mandat ont été conclus en 2014 et 2015 pour prendre en compte
respectivement le planning actualisé de I’opération ainsi que le versement d’une avance complémentaire de
200 000 € afin d’améliorer la gestion de la trésorerie de I’opération, sans incidence sur le bilan financier.
L’avenant n°3 approuvé en octobre 2018 a eu pour objet de prolonger la durée du marché et d’octroyer une
rémunération complémentaire, pour un montant de 10 965 € HT, correspondant aux prestations a effectuer
par le mandataire a la suite de la modification de programme intervenue consécutivement a 1’avancement des
études et aux fins de permettre 1’intervention de la SERM sur I’ensemble du processus de réalisation des
travaux comme prévu dans le marché. Le montant total de la rémunération a été port¢ a 320 K€ HT (y
compris révisions d’ores et déja pergues), soit 314 K€ HT hors révisions.

S’agissant des travaux, les derniers travaux confortatifs en matiére de prévention incendie ont été
réceptionnés le 11 février 2016 pour un montant de travaux arrété a 1 309 860 € HT.

Pour ce qui concerne les travaux d’amélioration des installations du réseau biogaz, la SERM présente a

Montpellier Méditerranée Métropole le compte rendu annuel détaillant I’avancement de I’opération dont le
montant a été estimé par le maitre d’ceuvre a 1,85 M€ HT, au terme de la phase diagnostic.
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Délibération n°M2020-520

Les ¢tudes se sont poursuivies en 2018 au stade Projet, en concertation avec I’exploitant de I’installation,
titulaire de 1’Arrété Préfectoral d’Autorisation d’Exploiter, et la maitrise d’ouvrage. Ainsi, les études de
Projet remises le 31 janvier 2018 ont ¢té¢ complétées en mai 2018 a la suite de la modification de programme
consécutive a la prise en compte des remarques de 1’exploitant concernant le déplacement des quatre
torcheres en place vers une structure indépendante facilitant les opérations de maintenance et une meilleure
gestion des condensats, permettant d’aboutir & une version partagée dont les solutions techniques répondent
aux préconisations de 1’opération.

La dévolution des marchés de travaux correspondants a fait I’objet de deux procédures distinctes.

La premiere procédure de consultation lancée en avril 2018 pour Pattribution du marché de fourniture des
torchéres selon la procédure concurrentielle avec négociation. A I’issue de ’analyse, et aprés information de
la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 octobre 2018, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé
d’attribuer le marché a la sociét¢ FBI BIOME pour un montant de 506 685 € HT (soit — 12 335 € HT par
rapport a I’estimation du maitre d’ceuvre DE 519 020 € HT). Le marché de fourniture des torchéres a été
notifi¢ a Pentreprise des le début de ’année 2019 afin d’engager les études d’Exécution au plus tot pour
lancer les fabrications.

Parallelement, la deuxieme procédure de consultation a ét¢ lancée selon une procédure adaptée restreinte
avec faculté¢ de négociation pour la passation des marchés publics de travaux répartis selon 3 lots relatifs
respectivement aux tuyauteries / raccordement des torcheres (lot n°2), charpente métallique / installation des
torchéres (lot n°3), électricité / automatismes (lot n°4). Les marchés correspondants ont été attribués début
2019 pour un montant global de 1 321 996 € HT.

Les demandes d’autorisations administratives relatives au Porter a Connaissance dans le cadre de
I’ Autorisation d’Exploiter & conduire par ’exploitant en tant que titulaire de ladite autorisation, et a la
demande de Permis de Construire Modificatif ont été¢ déposées en temps utile afin de garantir 1’obtention
desdites autorisations avant le démarrage des travaux programmés a la fin du premier semestre 2019.

La fabrication des torcheres a été lancée a I’été 2019 et leur installation sur la plateforme créée a été faite
début 2020. Les travaux de constitution du nouveau réseau biogaz ont démarré concomitamment. Leur
achévement initialement prévu fin du 1¢ semestre 2020 a été retardé a début 2021 par la survenance de
I’épidémie Covid-19 et la mise en ceuvre des nécessaires vérifications de la conformité technique des
ouvrages.

La durée du mandat de maitrise d’ouvrage doit étre prorogée en conséquence jusqu’a cette date (hors Année
de suivi de Parfait Achévement) pour tenir compte de cette nouvelle échéance prévisionnelle dans le cadre
d’un avenant n°4, révisé pour tenir compte des nouveaux délais et sans incidence financiere. Cet avenant n°4
précise par ailleurs qu’il n’est pas possible pour la SERM de souscrire une police Constructeur non
réalisateur (CNR) seule, cette garantie étant prévue dans le seul cadre d’une police Dommages Ouvrages
dont la souscription par la SERM pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas prévue
au mandat.

Sur le plan financier, les recettes sont assurées, d’une part, par le réglement par Montpellier Méditerranée
Métropole de remboursements de dépenses et, d’autre part, par le versement d’avances. Le bilan
prévisionnel des dépenses du mandat est ajusté en conséquence des différentes évolutions.

En 2019, aucun versement d’avances n’a ¢té réalisé, le montant des avances versé au 31 décembre 2019,
s’élevant a 550 K€. 24 K€ HT ont été versés au titre de la rémunération de la société, soit une rémunération

cumulée de 282 K€ HT a la méme échéance.

L’arrét des comptes au 31 décembre 2019 fait apparaitre des remboursements de mandat pour un montant
cumulé de 2 500 K€ TTC, dont 301 K€ au titre de I’exercice 2019.
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A ce stade du projet, le montant prévisionnel du bilan est porté & 5263 K€ TTC, en augmentation de
92 K€ TTC par rapport au bilan approuvé dans le cadre du CRAC 2018 et ce afin de prendre en compte le
maintien d’un poste « aléas » a hauteur de 100 K€ HT pour la poursuite des travaux et les éventuelles
nouvelles répercussions de I’épidémie de Covid-19.

En conséquence, il est demandé au Conseil de Métropole :

- d’approuver le compte rendu annuel a la collectivité¢ pour I'année 2019 de la réalisation de 1'unité de
méthanisation AMETY ST dans le cadre des travaux complémentaires ;

- d’approuver le bilan prévisionnel actualisé de 1'opération tel que présenté ci-dessus ;

- d’approuver les termes de I’avenant n°4 au marché complémentaire ;

- d’autoriser Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou son représentant, a signer
I’avenant ainsi que tout document relatif a cette affaire.

A l'issue d'un vote a main levée, la présente délibération est adoptée a I'unanimité des voix exprimées.

Pour : 80 voix

Contre : 0 voix

Abstention : 1 voix

Ne prennent pas part au vote : 8 voix

M. Christian ASSAF, Mme Emilie CABELLO, M. Michaél DELAFOSSE, Mme Maryse FAYE, M. Max
LEVITA, Mme Nicole MARIN-KHOURY, Mme Catherine RIBOT, M. Mikel SEBLIN.

Fait a Montpellier, le 31/12/20
Pour extrait conforme,
Monsieur Le Président
Signé.

Michaél DELAFOSSE

Publiée le : 31 décembre 2020

Accusé de réception — Ministere de 1'intérieur
034-243400017-20201217-146965-DE-1-1
Acte Certifié exécutoire :

Réception en Préfecture : 31/12/20

Liste des annexes transmises en préfecture:
- 02127 Avenantn®4 VD-1.pdf

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que le présent acte peut faire
l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois adressé au Président ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois a compter de sa publication ou notification.
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