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Délibération n°2024_10_10_18
Objet : Marché n°2023M0303 - Réalisation d'une fontaine place du Général de Gaulle - Avenant n°2 au lot n°1
Forage, Avenant n°2 au lot n°2 Fontainerie - Pompage - Autorisation de signature

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

L'an deux mille vingt quatre, le dix octobre, le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault), régulierement
convoqué le vendredi 4 octobre 2024, s’est réuni a 19h00, au lieu ordinaire des séances, salle YVES ABRIC, sous la
présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre RICO.

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres représentés : 6
Secrétaire de séance : Patricia NIVESSE
Présents :

Jean-Pierre RICO - Mario MARCOU - Jocelyne TAVERNE - Jean-Marc MALEK - Xavier MIRAULT - Olivier BOUDET -
Francoise BERTOUY - Patricia NIVESSE - Maryline BENEDETTI - Michel LITTON - Jean-Marc LE[ENDECKERS - Fabrice
IRANZO - Benoit DELTOUR - Romain CASAS-MATEU - Karine BREITHEL - Philippe CATTIN-VIDAL - Peggy DE
KERPOISSON - Patrick PASQUIER - Muriel POUJOL

Absents représentés :

Brigitte RODRIGUEZ pouvoir a Jocelyne TAVERNE - Colette MORETEAU pouvoir a Romain CASAS-MATEU - Francine
BOYER pouvoir a Jean-Marc LEI[ENDECKERS - Pascale MARCHAL pouvoir a Francoise BERTOUY - Laurie BELTRA
pouvoir a Maryline BENEDETTI - Quentin BOINET pouvoir a Xavier MIRAULT

Absents :
Laurent TATON - Caroline SAROCHAR - Cathy PROST - Bernadette CONTE-ARRANZ

Le quorum étant atteint, 'assemblée peut délibérer.

Monsieur Jean-Pierre RICO, Maire, rapporte :

La délibération n°2023-06-15_16 en date du 19 juin 2023 a autorisé Monsieur le Maire 3 signer le marché
2023M0303 pour la réalisation d’'une fontaine place du Général de Gaulle.

Le marché se présente sous la forme d'un marché de travaux décomposé en trois lots distincts :
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e Lot n°1 - Forage - avec la société AQUAFORAGE pour un montant de 130 245,00 € HT soit 156 294,00 €

TTC;

e Lot n°2 - Fontainerie ~ Pompage avec la société HYDATEC pour un montant de 20 940,00 € HT soit 25

128,00 € TTC;;

¢ Lot n°3 - Pierres - Maconnerie avec la société PIERRES ET TRADITIONS pour un montant de 159 040,00 €
HT soit 190 848,00 € TTC.

En cours d’exécution des travaux, le forage s'est avéré non productif, il convient donc d'établir les deux avenants
suivants afin d'ajuster le montant des prestations des lots n°1 et 2 impactées.

Avenant n°2 au lot n°1 - Forage : -3 380,00 € HT (4 056,00 € TTC)

Lot n°1 - montant

initial des travaux

Lot n°1 - montant du
marché suite a

avenant n°1 en moins

Lot n°1 - nouveau

montant du marché

suite a avenant n°2 en

6 d'écart introduit par
I'avenant n°2 par
rapport au montant

value moins value initial des travaux
Délibération du
22/02/2024
-10,32 %
130 245,00 € HT 120 185,00 € HT 116 805,00 € HT - 13 440,00 € HT
soit 156 294,00 € TTC soit 144 222,00 € TTC soit 140 166,00 € TTC soit - 16 128,00 € TTC
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Avenant n°2 au lot n°2 - Fontainerie - Pompage : - 4 876,00€ HT (- 5 851,2

TTCT

Lot n°2 - montant
initial des travaux

Lot n°2 - montant du

marché suite a
avenant n°1 en plus

Lot n°2 - nouveau

% d’écart introduit par

montant du marché
suite a avenant n°2 en

l'avenant n°2 par
rapport au montant

value moins value initial des travaux
Délibération du
22/02/2024
+1,83%
20 940,00 € HT 26 200,00 € HT 21 324,00 € HT 384,00 € HT
soit 25 128,00 € TTC soit 31 440,00 € TTC soit 25 588,80 € TTC soit 460,80 € TTC

Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

e Autoriser Monsieur le Maire a signer I'avenant n°2 du marché n°2023M0303 concernant le lot n°1 avec la
société AQUAFORAGE.

e Autoriser Monsieur le Maire a signer I'avenant n°2 du marché n°2023M0303 concernant le lot n°2 avec la
société HYDATEC.

Apres en avoir délibéré, a l'issue d'un vote a main levée, le Conseil municipal adopte la présente délibération a
['unanimité des voix exprimées.

Pour : 25

Contre: 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 0

Fait a Pérols, le 11 octobre 2024
Le Maire,

Secrétaire de séance,
Patricia NIVESSE

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe qu'’il peut faire I'objet d'un recours gracieux
dans un délai de deux mois adressé au Maire ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois a compter de sa publication, ou notification.
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