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IPérols

Délibération n°2024_07_02_11

Objet : Marché n°2023M1101 - Aménagement et re-végétalisation de la place Carnot et création d'une fontaine
- Avenant n°1 au Lot n°1 VRD, Avenant n°1 au lot n°2 Fontainerie, Avenant n°1 au lot n°3 Pierres et macgonnerie,
Avenant n°1 au lot n°4 Espaces verts et Avenant n°1 au lot n°5 Mise en lumiére du patrimoine communal -
Autorisation de signature

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 2 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt quatre, le deux juillet, le Conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault), réguliérement
convoqué le mercredi 26 juin 2024, s’est réuni @ 19h00, au lieu ordinaire des séances, salle YVES ABRIC, sous la
présidence du Maire, Monsieur Jean-Pierre RICO.

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents : 19
Nombre de membres représentés : 9
Secrétaire de séance : Patricia NIVESSE
Présents :

Jean-Pierre RICO - Jocelyne TAVERNE - Xavier MIRAULT - Olivier BOUDET - Francoise BERTOUY - Patricia NIVESSE -
Brigitte RODRIGUEZ - Colette MORETEAU - Maryline BENEDETTI - Michel LITTON - Francine BOYER - Fabrice
IRANZO - Benoit DELTOUR - Romain CASAS-MATEU - Karine BREITHEL - Philippe CATTIN-VIDAL - Patrick PASQUIER -
Caroline SAROCHAR - Cathy PROST

Absents représentés :

Mario MARCOU pouvoir a Jean-Pierre RICO - Jean-Marc MALEK pouvoir & Maryline BENEDETT! - Jean-Marc
LETENDECKERS pouvoir a Francine BOYER - Pascale MARCHAL pouvoir a Fabrice IRANZO - Laurie BELTRA pouvoir a
Olivier BOUDET - Quentin BOINET pouvoir a Xavier MIRAULT - Peggy DE KERPOISSON pouvoir a Patrick PASQUIER -
Muriel POUJOL pouvoir a Philippe CATTIN-VIDAL - Laurent TATON pouvoir & Caroline SAROCHAR

Absent :
Bernadette CONTE-ARRANZ

Le quorum étant atteint, I'assemblée peut délibérer.

Monsieur Jean-Pierre RICO, Maire, rapporte :
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adaptée ouverte et de signer toutes les piéces du marché relatif a 'aménagement et la re-végétalisation de la
place Carnot avec création d'une fontaine.

Le marché se présente sous la forme d’un marché de travaux décomposé en cing lots distincts :
* Lot n°1 - VRD - avec la société TP SUD pour un montant de 414 830,00 € HT soit 497 796,00 € TTC ;

* Lot n°2 - Fontainerie avec la société HYDATEC pour un montant de 17 760,00 € HT soit 21 312,00 € TTC;
* Lot n°3 - Pierres - Magonnerie avec la société PIERRES ET TRADITIONS pour un montant de 69 100,00 €

HT soit 82 920,00 € TTC ;
* Lot n°4 - Espaces verts avec la société SARIVIERE pour un montant de 34 275,50 € HT soit 41 130,60 €
TTC;

* Lot n°5 - Mise en lumiére du patrimoine communal avec la société BONDON pour un montant de 50
361,82 € HT soit 60 434,18 € TTC.

Une subvention du Département de |'Hérault a été obtenue a hauteur de 80 000,00 €. La Commune est par
ailleurs toujours en attente du traitement de sa demande de subvention d’'un montant de 461 000,00 € aupreés de
I'Etat au titre du Fonds Vert.

Vu les alinéas 2 des articles L.2194-1 et L.3135-1 du Code de la commande publique concernant les modifications
justifiées par des prestations supplémentaires ;

Vu les alinéas 5 des articles L.2194-1 et L.3135-1 du Code de la commande publique concernant les modifications
non substantielles ;

Vu les alinéas 6 des articles L.2194-1 et L.3135-1 du Code de la commande publique concernant les modifications
de faible montant ;

Compte tenu de I'évolution du projet en cours d’exécution ;

Il convient d’établir les cing avenants suivants :
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Lot n°1 - Montant initial des

Lot n°1 - Nouveau montant

% d’écart introduit par

travaux I’avenant
+8,91%
414 830,00 € HT 451 780,00 € HT 36 950,00 € HT
soit 497 796,00 € TTC soit 542 136,00 € TTC soit 44 340,00 € TTC

Avenant n°1 au lot n°2 - Fontainerie :

Lot n°2 - Montant initial des

Lot n°2 - Nouveau montant

% d’écart introduit par

travaux I'avenant
+29,39%
17 760,00 € HT 22 980,00 € HT +5 220,00 € HT
soit 21 312,00 € TTC soit 27 576,00 € TTC soit + 6 264,00 € TTC

Avenant n°1 au lot n°3 - Pierres - Maconnerie :

Lot n°3 - Montant initial des

Lot n°3 - Nouveau montant

% d'écart introduit par

travaux 'avenant
+28,93%
69 100,00 € HT 89 090,00 € HT +19 990,00 € HT
soit 82 920,00 € TTC soit 106 908,00 € TTC soit + 23 988,00 € TTC

Avenant n°1 au lot n°4 - Espaces Verts :

Lot n°4 - Montant initial des

Lot n°4 - Nouveau montant

% d’écart introduit par

travaux I'avenant
+14,80 %
34 275,50 € HT 39 349,50 € HT +5074,00 € HT
soit 41 130,60 € TTC soit 47 219,40 € TTC soit + 6 088,80 € TTC

Avenant n°1 au lot n°5 - Mise en lumiére du patrimoine communal :

Lot n°5 - Montant initial des

Lot n°5 - Nouveau montant

% d’écart introduit par

travaux I’avenant
+ 14,88 %
50 361,82 € HT 57 856,58 € HT +7 494,76 € HT
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Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

»  Autoriser Monsieur le Maire a signer I'avenant n°1 du marché n°2023M1101 concernant le lot n°1 avec la
société TP SUD.

e Autoriser Monsieur le Maire 3 signer I'avenant n°1 du marché n® 2023M1101 concernant le lot n°2 avec la
société HYDATEC.

e Autoriser Monsieur le Maire 3 signer I'avenant n°1 du marché n° 2023M1101 concernant le lot n°3 avec la
société PIERRES ET TRADITIONS.

*  Autoriser Monsieur le Maire a signer I'avenant n°1 du marché n° 2023M1101 concernant le lot n°4 avec la
société SARIVIERE.

¢ Autoriser Monsieur le Maire a signer I'avenant n°1 du marché n° 2023M1101 concernant le lot n°5 avec la
société BONDON.

Aprés en avoir délibéré, a I'issue d’un vote a main levée, le Conseil municipal adopte la présente délibération a la
majorité.

Pour: 21
Contre: 7

Philippe CATTIN-VIDAL, Peggy DE KERPOISSON, Patrick PASQUIER, Muriel POUJOL, Laurent TATON, Caroline
SAROCHAR, Cathy PROST

Abstention : 0
Ne prend pas part au vote : 0

Fait a Pérols, le 4 juillet 2024
Secrétaire de séance, Le Maire,
Patricia NIVESSE

Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours gracieux
dans un délai de deux mois adressé au Maire ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois a compter de sa publication, ou notification.
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